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2011 2015 2017 

Études  
d’avant-projet  

SRB Québec-Lévis 

2017 

Une réflexion engagée depuis près de 10 ans  
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L’une des deux grandes composantes du  
Plan stratégique 2018 à 2027 – Au cœur du mouvement du RTC :  

Projet annoncé en 2018  

• Stratégie A : Transformer l’offre de transport en commun  

• Stratégie B : Diversifier et intégrer les offres en mobilité  

« Renforcer l’offre de transport en commun avec un réseau 
structurant desservant les secteurs névralgiques de 
l’agglomération auquel se greffera un réseau d’autobus 
repensé constitue le fondement de cette révolution en 
transport pour Québec. » (page 86)  
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Mise en contexte  

• Projet majeur pour les citoyens de la ville de Québec, appuyé sur des bases solides 

• Projet structurant, qui transformera aussi de façon significative la ville de Québec  

• Priorité n°1 de la Ville, en équilibre avec les opérations et activités essentielles à son bon 

fonctionnement 

• Bureau de projet est la plaque tournante : dirige, planifie, intègre et coordonne les efforts 

de tous les acteurs de la Ville et du RTC à l’égard du projet et des autres parties prenantes 

• Réussite du projet nécessite un travail d’équipe de tous les instants  

= citoyens + communauté d’affaires + Bureau de projet + services de la Ville + RTC 



2/ Les grandes composantes du projet 
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Réseau structurant de transport en commun  
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Le réseau structurant | Tramway 

Tramway  
(23 km dont 3,5 km en tunnel) 
 
• Haute fréquence  

• 3 à 6 min en pointe 
• 10 à 15 min jour / fin de semaine 

• Grande amplitude : 5 h à 1 h 
• Site dédié exclusif 
• Prioritaire 
• Haute capacité (260 passagers / véhicule) 
• Fiabilisé 
• Électrique 

 

41e Rue 
Centre 

d’entretien et 
d’exploitation 

Centre 
d’entretien et 
d’exploitation 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSze-f1ZvYAhXi44MKHSZPBScQjRwIBw&url=http://www.pokaa.fr/les-nouveaux-trams-de-strasbourg-arriveront-fin-2016-et-ils-sont-loin-detre-degueulasses/&psig=AOvVaw0zzF6yZitzK_cCkQ1I0AE6&ust=1513964966698496
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Trambus (15 km) 
 
• Haute fréquence 

• 3 à 6 min en pointe 
• 10 à 15 min jour / fin de semaine 

• Grande amplitude : 5 h à 1 h 
• Site dédié exclusif 
• Prioritaire 
• Haute capacité (150 passagers / 

véhicule) 
• Propulsion électrique 

 

Centre 
d’entretien et 
d’exploitation 

Centre 
d’entretien et 
d’exploitation 

41e Rue 

ExpoCité 

Le réseau structurant | Trambus 



Infrastructures dédiées  
(16 km de nouvelles voies réservées) 
 
• Haute fréquence 
• Site « ouvert » 
• Prioritaire 
• Bonne capacité 
• Propulsion hybride / électrique 
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41e Rue 

Expocité 

Centre 
d’entretien et 
d’exploitation 

Centre 
d’entretien et 
d’exploitation 

Le réseau structurant | Infrastructures dédiées 
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Stratégie de design – Objectifs 

• Offrir un aménagement urbain favorisant la sécurité et la convivialité  

• Promouvoir le transport en commun par une architecture contemporaine 

de qualité 

• Intégrer les arts et la culture dans l’expérience des usagers 

• Faciliter l’usage du transport en commun par un système d’information 

intermodal intégré 

• Utiliser des véhicules accessibles et appropriables 
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Stratégie de design – Intentions d’aménagement 

 
ENTRÉE DE VILLE 
Doter d’une 
signature distinctive 
les principaux seuils 
de la capitale 

 
ARTÈRE 
DYNAMIQUE 
Soutenir la mixité 
d’usages et la 
consolidation des 
axes commerciaux 
 

 
RÉSIDENTIEL 
Maintenir la qualité 
des milieux de vie 
par l’intégration 
urbaine de 
l’infrastructure 

 
CORRIDOR VERT 
Accentuer les 
aménagements 
naturels et la 
biodiversité  

 
HISTORIQUE 
Souligner le 
patrimoine matériel 
et immatériel du 
lieu 
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Stratégie design – Intentions d’aménagement 
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Station 47e Rue 
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Station 47e Rue 
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Pôle d’échanges Saint-Roch 
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Pôle d’échanges Saint-Roch 
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Pôle d’échanges Saint-Roch 
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Pôle d’échanges Saint-Roch 



20 

Station Jardin Jean-Paul-L’Allier 
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Station souterraine 
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Boulevard René-Lévesque | Avenue Murray 
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Boulevard René-Lévesque | Avenue Murray 



Université Laval 
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Station Desjardins | Université Laval 



Université Laval 

Trambus 
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Station Desjardins | Université Laval 



Boulevard Laurier: situation actuelle 
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Boulevard Laurier 



Boulevard Laurier: avec la venue du tramway 
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Boulevard Laurier 



4/ Le Bureau de projet 
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Rôles et responsabilités dans le cadre du projet 

Réseau de transport de la Capitale (RTC) 

Le RSTC permettra au RTC de réaliser sa mission  

• RTC deviendra propriétaire des actifs du projet, à l’exception de la voie 

publique 

• RTC s’assure que le projet est conforme aux orientations de sa planification 

stratégique 2018-2027 
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Rôles et responsabilités dans le cadre du projet 

Ville de Québec 

Maître d’œuvre du projet, responsable sa conception et de sa réalisation 

• Met en place un bureau de projet, qui : 

• Planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités et 

des ressources nécessaires 

• Assure la communication avec les parties prenantes 

• Assure les relations avec les ministères et organismes gouvernementaux 

• Détermine le mode de réalisation du projet et coordonne les travaux 
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Cadre de gouvernance 

BPRSTC 

Comité d’arrimage 
technique 

Comité d’arrimage 
commercial 

Comité interfaces 
gouvernementales 

Comité de réalisation Comité directeur 

Consortium 
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Bureau de projet : période 2019 à 2021 

Services de la Ville et du RTC 

SYSTRA NRF Tram-Innov 
(WSP / HATCH / CIMA+ / STGM / Daoust-Lestage 

AECOM 

Direction de la 
conception du tramway 

et du trambus 

Directeur de projet        
Dan Genest  

Direction de la 
conception de surface 

et souterraine  

Direction du contrôle de projet 

Directeur de projet adjoint 

Direction commerciale 

Direction des communications 

Direction de la 
construction 

Aviseur technique 
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Le réseau structurant | Échéancier  

2016 à 2018 
Avant-projet 

2018 à 2021  
Conception 
préliminaire 

2021 à 2026 
Conception détaillée 
et réalisation 

• Validation des besoins 

• Définition des tracés 

• Définition des modes 

• Insertion de référence 

• Estimé budgétaire 

 

 

 

• Insertion optimisée 

• Plans d’aménagement 

• Acquisitions optimisées 

• Conception des systèmes 

• Évaluation environnementale 
 
 
 
 

• Conception définitive 

• Travaux préparatoires 

• Travaux de construction 

• Période d’essai 

• Mise en service 
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Choix du tracé 
Programme 
fonctionnel 

(Systra) 

Conception 
préliminaire 
(Systra et  

Tram-Innov) 

Exigences 
fonctionnelles et 

techniques 

Début des 
travaux 

Grandes étapes du projet 

Été 2019 - hiver 2020 

Printemps 2022 

Conception et insertion urbaine 
(Équipe multidisciplinaire BPRSTC) 

Hiver 2020 -  
été 2020 

2016 - 2018 

Processus d’approvisionnement en mode alternatif 

Hiver 2020 – été 2021 
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Conception de façade à façade 

2 Travaux – Conduites 
électriques 

1 Réfection des trottoirs 

3 Installation des conduits de 
gaz 

4 Travaux - Puisards 

5 
Travaux – Conduits 
souterrains pour les réseaux 
des télécommunications 

6 Travaux – Conduites d’eau 
(Aqueduc) 

7 Travaux – Conduites d’égout 
pluvial 

8 Réfection de la chaussée 

9 Aménagement de la 
plateforme 

10 Constructions des Stations 

11 

12 

Remplacement de l’éclairage et 
des feux de circulation 

Plantation et aménagement 
paysager 

4 
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Processus de conception préliminaire 

Infrastructures 
municipales  

et RTU 

Analyse des réseaux 
municipaux (état et 
problématique actuels) 

Mise à niveau des 
conduites d’eau potable et 
d’égout (futurs besoins 
ville)  

Dimensionnement des 
infrastructures 

Déplacement des réseaux 
techniques urbains (RTU)  

Arpentage et forage 

Planification 
urbaine 

Règlement de contrôle 
intérimaire de l’emprise 
(PAE-PST) 

Impacts sur la structure 
commerciale (DEGP) 

Visions d’aménagement en 
démarrage (PAE-PST) 

Transport en 
commun 

Études sur les zones de 
connexions de transport en 
commun (RTC) 

Fonctionnalité des pôles 
d’échanges et des 
terminus (RTC) 

Dimensionnement et 
aménagement des stations 

Design urbain et 
architecture de 

paysage 

Étude des bâtiments à 
valeur patrimoniale (CPRI-
PRI) 

Inventaire de l’état des 
arbres le long du tracé 
(PAE-DD) 

Inventaire des unités de 
paysage 

Éclairage et mobilier 

Archéologie  

Scénarios de 
réaménagement  

Stratégie art public 

Géométrie 
routière 

Étude de circulation 

Organisation de la voirie et 
accessibilité 

Analyse de la 
fonctionnalité et de la 
sécurité des réseaux 
routiers, cyclables et 
piétons 

Insertion du site propre  

Réduire les impacts sur les 
propriétés privées 

Tracé final en plan et profil 
en long 

Intégration d’expertise au Bureau de projet  
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Processus de conception préliminaire 

Équipe BPRSTC 

Système de transport Infrastructures Insertion urbaine 
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Choix du tracé 
Programme 
fonctionnel 

(Systra) 

Conception 
préliminaire 
(Systra et  

Tram-Innov) 

Exigences 
fonctionnelles et 

techniques 

Début des 
travaux 

Grandes étapes du projet 

Été 2019 - hiver 2020 

Printemps 2022 

Conception et insertion urbaine 
(Équipe multidisciplinaire BPRSTC) 

Hiver 2020 -  
été 2020 

2016 - 2018 

Processus d’approvisionnement en mode alternatif 

Hiver 2020 – été 2021 

Automne 2019 | Séance d’information au marché 



                             / Merci de votre attention 
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