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Á Le plus grand chantier en milieu urbain au Québec 

ÁCoût total du projet : 3,7 G$ 

 

 

Présentation du projet 
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Présentation du projet 

Á 145 km de voies, 9 km de liens municipaux et 56 structures 

ÁDéplacement des voies ferrées du CN vers le nord, au pied de la falaise 

Á 4 échangeurs majeurs 
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ÁChoix du contrat en mode C-C pour Turcot 

ÁPermet la prévisibilité des coûts et échéancier 

ÁTransfert de responsabilité des coûts, échéancier, qualité et environnement 

 

Contexte contractuel 
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Mécanismes de contrôle autres que le programme de                     

surveillance du Fournisseur 

 

ÁCertificateur indépendant 

ÁExerce son droit de regard et son droit dôobjection sur un ensemble 

sp®cifique dôactivit®s, de biens livrables et dôobligations du 

Fournisseur qui sont visés, entre autres, par les données de 

conception et les obligations techniques 
 

ÁProgramme dôaudits externes 

ÁPermet au Ministre dô®valuer de mani¯re objective le respect des 

obligations du Fournisseur en vertu du contrat C-C 

 

 

Contexte contractuel 
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ÁPrestation dôaudits sur une p®riode de 5 ans dans le projet Turcot 

ÁApplication des lignes directrices de lôISO 19011 pour lôaudit de syst¯mes 

 

Contexte dôaudit 
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Valider lôimplantation des m®canismes requis au contrat C-C 

ÁAudits systèmes  

ÁSystème de gestion du projet (SGP) 

ÁSystème de gestion de la qualité (SGQ) 

ÁSystème de gestion environnementale (SGE) 

ÁValider les moyens pris 

 

Valider la maîtrise de la surveillance 

ÁAudits produits 

ÁValider les résultats 

 

ÁAssurer le Ministère de la rigueur du Fournisseur 

ÁVoir ¨ la prise en charge du projet par le Fournisseur afin quôil rel¯ve  

    lui-même les non-conformités 

 

Audits externes 
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Lô®quipe dôaudits  
Représentante 

du ministre 

Responsable 
de la qualité 

Labo externe 

Auditeurs 

Routier  

Ferroviaire  

Auditeurs 

Structures 

Démantèlement 

Murs  

Auditeurs 

Environnement               

Auditeurs 

Maintien 
mobilité              

Auditeurs 

Systèmes                                
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D®fis programme dôaudits 

Montréal-Ouest 

Échangeur Turcot 

De La Vérendrye 

Angrignon 

Cour Turcot 

ÁLôampleur du projet Turcot 
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Á 234 éléments payables liés aux routes, structures, murs de soutènement 

murs antibruit, démantèlements, postes de pompage, corridors ferroviaires, etc. 

 

D®fis programme dôaudits 


