OPA : Application en temps réel d’optimisation de la gestion
intégrée d’'un parc d’actifs pour le maintien de la mobilité
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ENJEUX DE LA COORDINATION DES CHANTIERS ROUTIERS

Des chantiers, un mal nécessaire

Un réseau trés sollicité oo :
Report continu impossible

Un réseau vieillissant
Des usagers différents

Coordination sl 3
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Coordination : assurer l'intégration des différents chantiers afin de
limiter les impacts sur la mobilité des personnes et des biens




ENJEUX DE LA COORDINATION DES CHANTIERS ROUTIERS

O Conflits physiques : superposition d’aires de travail au méme moment;

O Conflits de signalisation : signalisation d’'un projet dans une aire de travail d’'un autre
projet ou superposition de fermetures;

O Conflits de chemins de détour: le chemin de détour passe dans un autre chantier,
les chemins de détour sont incompatibles;

O Conflits de coordination général: travaux situés sur des axes paralleles, utilisés
comme itinéraires facultatifs, mobilité affectée




LE MAINTIEN DE LA MOBILITE : UNE APPROCHE GLOBALE
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LE MAINTIEN DE LA MOBILITE : UNE APPROCHE CONCERTEE

Québec 511

Concepteur

Donneurs
Waze Gestionnaire d’ouvrage
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EXEMPLE SECTEUR CENTRE DE MONTREAL
Le grand triangle 720,10,15 / Turcot, Bonaventure,Champlain
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EXEMPLE SECTEUR CENTRE DE MONTREAL
Le grand triangle 720,10,15 / Turcot, Bonaventure,Champlain
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LES MESURES DE COORDINATION POSSIBLES
Lorsque les enjeux sont bien identifiés :

O Coordination dans le temps; “s

O Réaliser les travaux en plusieurs phases ou en une seule phase
avec fermeture compléte pour rapidité d’exécution;

O Profiter de fermetures complétes pour réaliser d’autres travaux
de courte durée;

O Mettre en place des mesures d’atténuations (aménagements
temporaires, présences policieres, PMVM, feux de circulation);

O Ajuster la signalisation pour combiner difféerentes fermetures.



LES DEFIS DU MAINTIEN DE LA MOBILITE

» Quantité de travaux : Gestion des priorités

Urgence (Délais)
A

Photo Alain Roberge, archives La Presse

> Important
(Couts et Envergures des travaux)




LES DEFIS DU MAINTIEN DE LA MOBILITE (SUITE)

> Quantité d’informations a traiter

O Différentes interfaces et bases de données

- Info RTU

- SGE Interventions

- Info Travaux

- Québec 511
O Différents type d’informations a analyser _

- nature des travaux, & ==—r——0=r
- localisation, sl Oy Ad w{ fs;» o i e
- phases d’éxécution e f‘ Egch
- échéanciers S I e
- colits MoniRlR
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LES DEFIS DU MAINTIEN DE LA MOBILITE (SUITE)

» Nombre d’intervenants et défi de gouvernance:
Communication entre les partenaires

d Mobilité Montréal

[ Comités consultatifs

O Comités techniques

[ Comités de coordination




VERS UNE MOBILITE INTELLIGENTE

Démonstration de OPA en temps réel pour la coordination des
chantiers et le maintien de la circulation a I'aide des données
ouvertes des sites suivants:

0 Québec511 du Ministére des Transports, Mobilité durable et
Electrification des transports

O Info-travaux de la Ville de Montréal

[ Portail des données ouvertes de la Ville de Montréal



L’ERE DE LA MOBILITE INTELLIGENTE.
L’OUTIL DU FUTURE, MAINTENANT.

Technologies OPA s’est donnée pour mission d’optimiser la gestion de la mobilité
urbaine a I'aide de OPA permettant de répondre aux défis qui touchent la fluidité de
la circulation des personnes, des marchandises et de I'information.




QU’EST-CE QUE OPA?

Logiciel d'aide a la decision en temps réel en coordination des chantiers
d’'infrastructures urbaines et en gestion des entraves a la circulation

L’application offre une solution intégrée de:

Q@ simulation de gestion de conflits

Q priorisation des projets

Q suivi des approbations d’intégration de
divers travaux

@ suivi de 'avancement des projets

Q@ suivi des budgets

Le tout au bout d'un clic!
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